

Varėnos miesto vietos veiklos grupė

(Miesto VVG pavadinimas)

**VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO METINĖ/GALUTINĖ ATASKAITA**

(Pasirinktą ataskaitos tipą pabraukti)

2017-02-23 Nr. 2

(data)

Varėna

(sudarymo vieta)

**1. Ataskaita pateikiama už 2017 metus**

**2. Informacija apie projektą**

Miesto VVG	Varėnos miesto vietos veiklos grupė	
Vietos plėtros strategijos pavadinimas	Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija	
Sprendimo, kuriuo patvirtinta vietos plėtros strategija numeris	Varėnos miesto vietos veiklos grupės valdybos 2016 m. birželio 2 d. protokolu Nr. 5	
Miesto VVG adresas	Vytauto g. 12, Varėna LT-65184 868571717 <a href="mailto:Adomas.t@gmail.com">Adomas.t@gmail.com</a>	
Vietos plėtros strategijos vadovas arba administracijos vadovas	Vardas, pavardė	Petras Vytas Valentukevičius
	Pareigos	Vadovas
	Telefonas, faksas	8 687 16626
	El. paštas	-
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31	
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis	nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31	
Paskirta paramos suma administravimo išlaidoms	48 711,00 Eur	
Paskirta paramos suma vietos plėtros projektų įgyvendinimo išlaidoms	332 708,19 Eur	
Bendra paskirta paramos suma	381 419,19 Eur	
Bendra paramos suma, kuriai pateikti mokėjimo prašymai	14 196,08 Eur	
Bendra gauta paramos suma	14 196,08 Eur	

**3. Informacija apie vietos plėtros strategijos keitimą (nurodomi visi atvejai, jeigu ir kada vietos plėtros strategija buvo keista)**

Strategijos pakeitimai nebuvo inicijuoti ir atliekami.

Sulig kiekvieno MP pateikimu įgyvendinant projektą „Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ buvo nežymiai koreguojamos, tikslinamos MP pateikimo datos (grafikas), kurios neturi įtakos bendram Strategijos įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui.

2017-02-17 Europos socialinio fondo agentūrai buvo pateiktas prašymas, įgyvendinant projektą „Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ leisti skelbti ne vieną, o tris šaukimus Varėnos miesto vietos veiklos projektams teikti bei sudaryti tris projektų sąrašus (2017, 2018 ir 2019 m.) vietoj planuoto vieno (2017 m.).

Ministerijai pritarus ir Agentūrai neprieštaraujant buvo pakeista/pakoreguota projekto „Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ sutartis (jos 1 ir 2 priedai). Pakeitimais nebuvo prašomi pakeisti ir nebuvo koreguojami planuojami pasiekti Strategijos rodikliai ir jų įgyvendinimo terminai.

Planuojama Strategijos keitimus inicijuoti 2018 m. paaiškėjus II-ajam vietos plėtros projektų sąrašui, planuojama keisti Strategijos finansinį planą.

**4. Pasiekti rodikliai** (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis vietos plėtros strategijoje numatytais pasiekti rodikliais pagal numatytą įgyvendinti vietos plėtros strategiją)\*

Jokie rodikliai nebuvo pasiekti, kadangi 2017 m. nebuvo pradėtas įgyvendinti nė vienas vietos plėtros projektas. 2017-09-22 LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-662 buvo patvirtintas I-asis Varėnos miesto vietos plėtros projektų sąrašas (iš viso penki projektai) ir paraiškėjai įgijo teisę teikti paraiškas projektui finansuoti Europos socialinio fondo agentūrai. Dėl keičiamo PFSA 2017 m. spalio mėn. agentūra paraiškų priėmimą ir vertinimą sustabdė, dėl to projektų įgyvendinimas nusikėlė į 2018 m.

**5. Informacija apie vietos plėtros strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimą**

Eil. Nr.	Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, pavadinimas	Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, įgyvendinimui suplanuota suma, Eur	Vietos plėtros projekto, suplanuoto veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, pavadinimas	Vietos plėtros projektų, suplanuotų veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, suma, Eur	Vietos plėtros projekto, suplanuoto veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, pavadinimas	Vietos plėtros projektų, suplanuotų veiksmui įgyvendinti ir įtraukto į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, suma, Eur
1.	1.1.1. Bendrųjų socialinių paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį	298 604,19	1. BĮ Varėnos sporto centras projektas „Mes esame reikalingi vieni kitiems“ 2. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims,	74 084,40	-	-

	patiriantiems asmenims		neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“; 3. Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ projektas „Ir mes galime padėti“			
2.	1.1.2. Bendrujų socialinių paslaugų teikimas, skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Varėnos mieste	10 000,00	<i>Per I-ąjį kvietimą projektinių pasiūlymų veiksmui įgyvendinti nebuvo gauta.</i>	0	-	-
3.	1.2.1. Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką veiklą, praktinių įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje	18 000,00	1. Varėnos technologijos ir verslo mokyklos projektas „Padavėjo ir barmeno profesijos kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“	10 159,69	-	-
4.	1.3.1. Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėti darbo rinkoje	36 000,00	1. Varėnos amatų ir verslo asociacijos projektas „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslumui pagal gyvenimo būdą skatinti“	36 000,00	-	-

\* Jei pildoma vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinė ataskaita, duomenys pateikiami nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą.

**6. Ar vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos priežiūrai miesto VVG turi konsultantą?**

Taip  Ne

**Jeigu taip, užpildyti**

Konsultantas	_____
(vardas, pavardė)	_____
Konsultavimo įmonė	_____
Tel. Nr.	_____

## 7. Ataskaitos priedai

	Priedas	Teikiamas/neteikiamas
1.	-	
2.	-	
...	-	

## 8. Papildoma informacija

2017 m. siekiant įgyvendinti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją buvo parengti:

- Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas);
- Specialiosios Varėnos miesto vietos projektų taisyklės skirtos vietos projektinių pasiūlymų pareiškėjams, teikiantiems vietos projektinius pasiūlymus Varėnos miesto vietos veiklos grupei pagal Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos uždavinius ir veiksmus 9toliau – Taisyklės).

Pagal juos pareiškėjai teikė vietos plėtros projektinius pasiūlymus per I-ąjį kvietimą.

2017 m. spalio mėn. Varėnos miesto VVG valdyba, atsižvelgusi į I-ojo kvietimo patirtį ir pastabas, patvirtino pakoreguotą Aprašą ir Taisykles.

Pareiškėjams Varėnos miesto VVG, įgyvendindama Strategijos administravimo projektą, suorganizavo dvejus mokymus – 2017 m. balandžio mėn. mokymus projektų rengėjams, o 2017 m. rugpjūčio mėn. – mokymus projektų vykdytojams. Iš viso apmokyta 30 vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų ir vykdytojų atstovų. Papildomai suorganizuotas vienas informacinis seminaras, rengtos asmeninės konsultacijos ir susitikimai su pareiškėjais, padedama jiems užpildyti projektinių pasiūlymų paraiškas, nurodytos klaidos ir pastabos. Iš viso gauti 7 projektiniai pasiūlymai.

2016 m. Varėnos miesto VVG įvertino projektinius pasiūlymus ir parengė I-ąjį Varėnos miesto vietos plėtros projektų sąrašą bei pateikė jį vertinti LR Vidaus reikalų ministerijai, kuri patvirtino penkis projektinius pasiūlymus. Du iš jų nepatvirtinti, pareiškėjai juos pakoregavę ketina teikti per II-ąjį kvietimą 2018 m.

2017 m. siekiant plačiau skleisti informaciją apie įgyvendinamą Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją buvo sukurta Varėnos miesto VVG interneto svetainė [www.varenosmiestovvg.lt](http://www.varenosmiestovvg.lt) ir jos paskyra socialiniame tinkle *Facebook*, kur buvo dedama visa aktuali informacija, susijusi su projektinių pasiūlymų teikimu ir rengimu, skelbiami aktualūs teisės aktai, projektų vertinimo eiga ir rezultatai. Informacija apie Strategijos įgyvendinimą taip pat buvo skelbiama Varėnos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje [www.varena.lt](http://www.varena.lt) (per 2017 m. paskelbti 5 pranešimai ir vienas apie Europos Komisijos vizitą Varėnos miesto VVG), paskelbtos trys publikacijos Varėnos krašto laikraštyje „Merkio kraštas“.

2017 m. lapkričio mėn. Strategijos įgyvendinimas ir eiga buvo pristatyta Varėnos miesto VVG apsilankiusiems Europos Komisijos ir LR finansų ministerijos atstovams.

\_\_\_\_\_  
Vadovas

(Miesto VVG, vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Petras Vytautas Valentukevičius

(vardas ir pavardė)